



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UN
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO	
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2
	TRECHOS		
		C (M)	L (M)
TRECHO 01	C*L	24,87	4,35
TRECHO 04	C*L/2	1,28	4,35
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR		TOTAL	110,97

1.2		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	
1.2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2
	PLACA		
		C (M)	L (M)
	C*L	2,00	2,00
		TOTAL	4,00

1.3		LOCAÇÃO DA OBRA	
1.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2
	TRECHOS		
		C (M)	L (M)
TRECHO 01	C*L	24,87	4,35
TRECHO 02	C*L	1,54	20,11
TRECHO 03	C*L	3,83	2,20
TRECHO 04	C*L/2	1,28	4,35
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR		TOTAL	150,36

1.4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
1.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/	M3
	TRECHOS - PAREDES		
		C (M)	L (M)
TRECHO 01	C*L*H*UN	1,64	0,20
TRECHO 02	C*L*H*UN	2,84	0,20
TRECHO 03	C*L*H*UN	3,78	0,20
TRECHO 04	C*L*H*UN	4,48	0,15
TRECHO 05	C*L*H*UN	4,98	0,20
TRECHO 06	C*L*H*UN	4,98	0,15
TRECHO 07	C*L*H*UN	1,50	0,20
TRECHO 08	C*L*H*UN	1,00	0,20
TRECHO 09	C*L*H*UN	20,33	0,20
TRECHO 10	C*L*H*UN	1,04	0,30
		SUB-TOTAL	27,05

	TRECHOS - PILARES					
		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
P1	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,10
P2	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P3	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P4	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P5	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P6	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P7	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,10
P8	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P9	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,10
P10	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P11	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,10
P12	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P13	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,10
P14	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P15	C*L*H*UN	0,30	0,20	1,60	1,00	0,00
P22	C*L*H*UN	0,60	0,20	1,60	2,00	0,38



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

SUB-TOTAL	0,86
TOTAL	27,91

1.4.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES				M3
TRECHOS - PISO		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN	4,98	1,30	0,10	1,00	0,65
TRECHO 02	C*L*H*UN	1,64	2,84	0,10	1,00	0,47
TRECHO 03	C*L*H*UN	4,98	3,18	0,10	1,00	1,58
			SUB-TOTAL			2,70

TRECHOS - LAJE		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN	5,00	1,50	0,10	1,00	0,75
TRECHO 02	((C*L)/2)*H*UN	5,62	4,60	0,10	1,00	1,29
TRECHO 02 COM FORMATO TRIANGULAR		SUB-TOTAL				2,04
		TOTAL				4,74

1.4.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE				M2
PORTAS/JANELAS				C (M)	L (M)	QTD.
P4	C*L			0,80	2,10	1,68
P5	C*L			1,00	2,10	2,10
FACHADA	C*L			1,60	2,10	3,36
JANELA PRES	C*L			1,00	0,40	0,00
JANELA PRES	C*L			1,00	0,40	0,00
				TOTAL		7,14

1.4.4	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				M2
	FACHADA			C (M)	L (M)	QTD.
	C*L			8,50	20,11	170,94
				TOTAL		170,94

1.4.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC				M2
TRECHOS				C (M)	L (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L			4,98	1,30	6,47
TRECHO 02	C*L			1,64	2,84	0,00
TRECHO 03	C*L			4,98	3,18	15,84
				TOTAL		22,31

1.4.6	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO					M2
	GRADES			L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	L*H*UN	FRONTA L		3,05	1,50	1,00	1,50
TRECHO 02	L*H*UN	LATERA L		5,80	1,50	2,00	3,00
TRECHO 03	L*H*UN	PORTÃO LAT. 01		1,20	2,10	1,00	2,10
TRECHO 04	L*H*UN	PORTÃO FRONT.		1,20	2,10	1,00	2,10
				TOTAL			8.70

1.4.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO				M2
	TRECHOS			C (M)	L (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L			4,98	1,30	6,47
TRECHO 02	C*L			1,64	2,84	0,00
TRECHO 03	C*L			4,98	3,18	15,84



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOTAL	22,31
-------	-------

1.4.8	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN
	TRECHOS		UN
SALA PRES.	UN		1,00
			1,00
		TOTAL	1,00

1.4.9	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2
	TRECHOS		L (M) H (M) QTD.
FACHADA	L*H		15,00 3,50 52,50
		TOTAL	52,50

1.4.10	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2
	TRECHOS		L (M) H (M) QTD.
FACHADA	L*H		2,00 2,00 4,00
		TOTAL	4,00

2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL				M3	
TRECHOS-SAPATAS			C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
S1	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,41
S2	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,00
S3	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,00
S4	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,41
S5	C*L*H*UN		0,90	1,10	0,90	1,00	0,00
S6	C*L*H*UN		0,70	0,85	0,90	1,00	0,00
S7	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,41
S8	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,00
S9	C*L*H*UN		0,55	0,70	0,90	1,00	0,35
S10	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,00
S11	C*L*H*UN		0,55	0,70	0,90	1,00	0,35
S12	C*L*H*UN		0,60	0,75	0,90	1,00	0,00
S13	C*L*H*UN		0,55	0,70	0,90	1,00	0,35
S14	C*L*H*UN		0,55	0,70	0,90	1,00	0,00
S15	C*L*H*UN		0,55	0,70	0,90	1,00	0,35
S16	C*L*H*UN		0,55	0,70	0,90	1,00	0,00
S17	C*L*H*UN		0,60	0,85	0,90	1,00	0,00
S18	C*L*H*UN		0,60	0,85	0,90	1,00	0,00
S19	C*L*H*UN		0,60	0,85	0,90	1,00	0,00
S20	C*L*H*UN		0,60	0,85	0,90	1,00	0,00
S21	C*L*H*UN		0,60	0,85	0,90	1,00	0,00
S22	C*L*H*UN		0,60	0,85	0,90	1,00	0,46
S23	C*L*H*UN		0,60	1,00	0,90	1,00	0,54
S24	C*L*H*UN		0,55	0,90	0,90	1,00	0,45
S25	C*L*H*UN		0,75	1,10	0,90	1,00	0,74
S26	C*L*H*UN		0,75	1,10	0,90	1,00	0,74
S27	C*L*H*UN		0,70	1,05	0,90	1,00	0,66
S28	C*L*H*UN		0,70	1,05	0,90	1,00	0,66
S29	C*L*H*UN		0,80	1,15	0,90	1,00	0,83
S30	C*L*H*UN		0,55	0,90	0,90	1,00	0,45
S31	C*L*H*UN		0,90	1,10	0,90	1,00	0,00
S32	C*L*H*UN		0,90	1,10	0,90	1,00	0,00
				TOTAL		8.13	

2.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
2.2.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

	CARGA			C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
P. PORT.	C*L			8,50	20,11	0,10	17,09
SUB-TOTAL							17,09

TRECHOS - PAREDES			C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN		1,64	0,20	3,95	1,00	1,30
TRECHO 02	C*L*H*UN		2,84	0,20	3,95	1,00	2,24
TRECHO 03	C*L*H*UN		3,78	0,20	3,95	1,00	2,99
TRECHO 04	C*L*H*UN		4,48	0,15	3,95	2,00	5,31
TRECHO 05	C*L*H*UN		4,98	0,20	3,95	1,00	3,93
TRECHO 06	C*L*H*UN		4,98	0,15	3,95	1,00	2,95
TRECHO 07	C*L*H*UN		1,50	0,20	3,95	2,00	2,37
TRECHO 08	C*L*H*UN		1,00	0,20	3,95	2,00	1,58
TRECHO 09	C*L*H*UN		20,33	0,20	1,00	1,00	4,07
TRECHO 10	C*L*H*UN		1,04	0,30	1,00	1,00	0,31
SUB-TOTAL							27,05

TRECHOS - PILARES			C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
P1	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	1,00	0,16
P2	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	1,00	0,00
P3	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	1,00	0,00
P4	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P5	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P6	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P7	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P8	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P9	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P10	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P11	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P12	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P13	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P14	C*L*H*UN		0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P21	C*L*H*UN		0,40	0,15	3,60	2,00	0,00
P22	C*L*H*UN		0,60	0,20	3,60	2,00	0,86
SUB-TOTAL							2,65

TRECHOS - PISO			C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN		4,98	1,30	0,10	1,00	0,65
TRECHO 02	C*L*H*UN		1,64	2,84	0,10	1,00	0,47
TRECHO 03	C*L*H*UN		4,98	3,18	0,10	1,00	1,58
SUB-TOTAL							2,70

TRECHOS - LAJE			C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN		5,00	1,50	0,10	1,00	0,75
TRECHO 02	((C*L)/2)*H*UN		5,62	4,60	0,10	1,00	1,29
TRECHO 02 COM FORMATO TRIANGULAR			SUB-TOTAL				7,44

TRECHOS - CERÂMICA			C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L*H		4,98	1,30	0,05	0,32
TRECHO 02	C*L*H		1,64	2,84	0,05	0,23
TRECHO 03	C*L*H		4,98	3,18	0,05	0,79
SUB-TOTAL						1,35

TRECHOS - AJULEJOS			C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
FACHADA	C*L*H		15,00	3,95	0,05	2,96
SUB-TOTAL						2,96



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOTAL	61,23
-------	-------

2.2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM				M3
	PEDRA PORTUGUESA		C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
	C*L		8,50	20,11	0,10	17,09
			SUB-TOTAL			17,09

TRECHOS - PAREDES		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN	1,64	0,20	3,95	1,00	1,30
TRECHO 02	C*L*H*UN	2,84	0,20	3,95	1,00	2,24
TRECHO 03	C*L*H*UN	3,78	0,20	3,95	1,00	2,99
TRECHO 04	C*L*H*UN	4,48	0,15	3,95	2,00	5,31
TRECHO 05	C*L*H*UN	4,98	0,20	3,95	1,00	3,93
TRECHO 06	C*L*H*UN	4,98	0,15	3,95	1,00	2,95
TRECHO 07	C*L*H*UN	1,50	0,20	3,95	2,00	2,37
TRECHO 08	C*L*H*UN	1,00	0,20	3,95	2,00	1,58
TRECHO 09	C*L*H*UN	20,33	0,20	1,00	1,00	4,07
TRECHO 10	C*L*H*UN	1,04	0,30	1,00	1,00	0,31
			SUB-TOTAL			27,05

TRECHOS - PILARES		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
P1	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	1,00	0,16
P2	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	1,00	0,00
P3	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	1,00	0,00
P4	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P5	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P6	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P7	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P8	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P9	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P10	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P11	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P12	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P13	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,00
P14	C*L*H*UN	0,30	0,15	3,60	2,00	0,32
P21	C*L*H*UN	0,40	0,15	3,60	2,00	0,00
P22	C*L*H*UN	0,60	0,20	3,60	2,00	0,86
			SUB-TOTAL			2,65

TRECHOS - PISO		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN	4,98	1,30	0,10	1,00	0,65
TRECHO 02	C*L*H*UN	1,64	2,84	0,10	1,00	0,47
TRECHO 03	C*L*H*UN	4,98	3,18	0,10	1,00	1,58
			SUB-TOTAL			2,70

TRECHOS - LAJE		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN	5,00	1,50	0,10	1,00	0,75
TRECHO 02	((C*L)/2)*H*UN	5,62	4,60	0,10	1,00	1,29
TRECHO 02 COM FORMATO TRIANGULAR						
			SUB-TOTAL			7,44

TRECHOS - CERÂMICA		C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L*H	4,98	1,30	0,05	0,32
TRECHO 02	C*L*H	1,64	2,84	0,05	0,23
TRECHO 03	C*L*H	4,98	3,18	0,05	0,79
			SUB-TOTAL		1,35



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TRECHOS - AJULEJOS				C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
FACHADA	C*L*H			15,00	3,95	0,05	2,96
SUB-TOTAL							2,96
TOTAL							61,23

2.3	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAMENTOS						
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ					M3
TRECHOS-			C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN	LAT. MAIOR	24,87	0,40	1,20	1,00	11,94
TRECHO 02	C*L*H*UN	LAT. MENOR	23,30	0,40	1,20	1,00	0,00
TRECHO 03	C*L*H*UN	GABINETES	2,80	0,40	1,20	10,00	13,44
TRECHO 04	C*L*H*UN	COMP. MUR. FUND.	6,10	0,40	1,20	1,00	2,93
TRECHO 05	C*L*H*UN	GAB. PRES.	4,35	0,40	1,20	2,00	4,18
TRECHO 06	C*L*H*UN	GAB. PRES.	5,05	0,40	1,20	2,00	4,85
TRECHO 07	C*L*H*UN	SALA 03/COR.	3,18	0,40	1,20	1,00	1,53
TRECHO 08	C*L*H*UN	WC PNE	1,50	0,40	1,20	1,00	0,72
TRECHO 09	C*L*H*UN	WC PRES.	2,20	0,40	1,20	1,00	0,00
TRECHO 10	C*L*H*UN	WC'S/RE CEP.	3,18	0,40	1,20	1,00	0,00
FACHADA 01	C*L*H*UN		20,51	0,40	1,20	1,00	9,84
FACHADA 02	C*L*H*UN		18,09	0,40	1,20	1,00	0,00
SUB-TOTAL							49,42

TRECHOS-SAPATAS			C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
S1	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,68
S2	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,00
S3	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,00
S4	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,68
S5	C*L*H*UN		0,90	1,10	1,50	1,00	0,00
S6	C*L*H*UN		0,70	0,85	1,50	1,00	0,00
S7	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,68
S8	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,00
S9	C*L*H*UN		0,55	0,70	1,50	1,00	0,58
S10	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,00
S11	C*L*H*UN		0,55	0,70	1,50	1,00	0,58
S12	C*L*H*UN		0,60	0,75	1,50	1,00	0,00
S13	C*L*H*UN		0,55	0,70	1,50	1,00	0,00
S14	C*L*H*UN		0,55	0,70	1,50	1,00	0,58
S15	C*L*H*UN		0,55	0,70	1,50	1,00	0,00
S16	C*L*H*UN		0,55	0,70	1,50	1,00	0,00
S17	C*L*H*UN		0,60	0,85	1,50	1,00	0,77
S18	C*L*H*UN		0,60	0,85	1,50	1,00	0,77
S19	C*L*H*UN		0,60	0,85	1,50	1,00	0,77
S20	C*L*H*UN		0,60	0,85	1,50	1,00	0,77
S21	C*L*H*UN		0,60	0,85	1,50	1,00	0,77
S22	C*L*H*UN		0,60	0,85	1,50	1,00	0,77
S23	C*L*H*UN		0,60	1,00	1,50	1,00	0,90



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

S24	C*L*H*UN		0,55	0,90	1,50	1,00	0,74
S25	C*L*H*UN		0,75	1,10	1,50	1,00	1,24
S26	C*L*H*UN		0,75	1,10	1,50	1,00	1,24
S27	C*L*H*UN		0,70	1,05	1,50	1,00	1,10
S28	C*L*H*UN		0,70	1,05	1,50	1,00	1,10
S29	C*L*H*UN		0,80	1,15	1,50	1,00	1,38
S30	C*L*H*UN		0,55	0,90	1,50	1,00	0,74
S31	C*L*H*UN		0,90	1,10	1,50	1,00	0,00
S32	C*L*H*UN		0,90	1,10	1,50	1,00	0,00
SUB-TOTAL							16,79
TOTAL							66,21

3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
3.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES						
3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO					M3
	TRECHOS		C (M)	L (M)	H (M)	UN	QTD.
TRECHO 01	C*L*H*UN	LAT. MAIOR	24,87	0,40	0,80	1,00	7,96
TRECHO 02	C*L*H*UN	LAT. MENOR	23,30	0,40	0,80	1,00	0,00
TRECHO 03	C*L*H*UN	GABINETES	2,80	0,40	0,80	10,00	8,96
TRECHO 04	C*L*H*UN	COMP. MUR. FUND.	6,10	0,40	0,80	1,00	1,95
TRECHO 05	C*L*H*UN	GAB. PRES.	4,35	0,40	0,80	2,00	2,78
TRECHO 06	C*L*H*UN	GAB. PRES.	5,05	0,40	0,80	2,00	3,23
TRECHO 07	C*L*H*UN	SALA 03/COR.	3,18	0,40	0,80	1,00	1,02
TRECHO 08	C*L*H*UN	WC PNE	1,50	0,40	0,80	1,00	0,48
TRECHO 09	C*L*H*UN	WC PRES.	2,20	0,40	0,80	1,00	0,70
TRECHO 10	C*L*H*UN	WC'S/RE CEP.	3,18	0,40	0,80	1,00	1,02
FACHADA 01	C*L*H*UN		20,51	0,40	0,80	1,00	6,56
FACHADA 02	C*L*H*UN		18,09	0,40	0,80	1,00	0,00
TOTAL							34,67

3.2	FORMAS						
3.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES					M2
	FUNDAÇÕES					UN	QTD.
TRECHO 01	UN					63,70	63,70
TRECHO 02	UN					80,24	80,24
TRECHO 03	UN					31,95	0,00
TRECHO 04	UN					19,83	0,00
REAPROVEITAMENTO DE 5X						SUB-TOTAL	143,94
						TOTAL	28,79

3.2.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.					M2
	SUPERESTRUTURAS					UN	QTD.
TRECHO 01	UN					79,05	79,05
TRECHO 02	UN					87,84	87,84
TRECHO 03	UN					26,58	26,58
TRECHO 04	UN					44,80	44,80



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBRA: SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: ALTO SANTO - CE

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SENTENÇA 027.1 C/DESONERAÇÃO

TRECHO 05	UN					63,73	0,00
-----------	----	--	--	--	--	-------	------

REAPROVEITAMENTO DE 5X	SUB-TOTAL	238,27
------------------------	-----------	--------

	SUB-TOTAL	236,27
	TOTAL	47,65

3.3	ARMADURAS						
3.3.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm				KG	
TRECHOS				AÇO	F. DE CONV.	C (M)	QTD.
TRECHO 01	F*UN			12,50	0,96	69,50	0,00
TRECHO 02	F*UN			16,00	1,58	72,80	114,88
TRECHO 03	F*UN			12,50	0,96	8,10	0,00
TRECHO 04	F*UN			16,00	1,58	83,24	131,35
TRECHO 05	F*UN			12,50	0,96	10,10	0,00
				TOTAL			246,23

3.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				KG	
TRECHOS				AÇO	F. DE CONV.	C (M)	QTD.
TRECHO 01	F*UN			6,30	0,25	269,60	66,05
TRECHO 02	F*UN			10,00	0,62	63,01	38,88
TRECHO 03	F*UN			6,30	0,25	150,10	36,77
TRECHO 04	F*UN			8,00	0,40	56,90	22,48
TRECHO 05	F*UN			10,00	0,62	101,70	0,00
TRECHO 06	F*UN			6,30	0,25	2,90	0,71
TRECHO 07	F*UN			8,00	0,40	244,20	96,46
TRECHO 08	F*UN			10,00	0,62	29,01	17,90
TRECHO 09	F*UN			6,30	0,25	237,10	58,09
TRECHO 10	F*UN			8,00	0,40	276,40	0,00
TRECHO 11	F*UN			10,00	0,62	115,20	71,08
TRECHO 13	F*UN			8,00	0,40	8,10	3,20
TRECHO 14	F*UN			6,30	0,25	0,70	0,17
TRECHO 15	F*UN			8,00	0,40	122,20	48,27
TRECHO 16	F*UN			6,30	0,25	4,60	1,13
TRECHO 17	F*UN			8,00	0,40	370,40	0,00
TRECHO 18	F*UN			10,00	0,62	8,70	5,37
TRECHO 19	F*UN			8,00	0,40	146,70	57,95
TRECHO 20	F*UN			8,00	0,40	113,40	44,79
				TOTAL		569,29	

3.3.3	C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm				KG	
TRECHOS					AÇO	F. DE CONV.	C (M)	QTD.
TRECHO 01	F*UN			5,00	0,15	223,90	0,00	
TRECHO 02	F*UN			5,00	0,15	183,90	28,32	
TRECHO 03	F*UN			5,00	0,15	374,60	57,69	
TRECHO 04	F*UN			5,00	0,15	409,90	0,00	
TRECHO 05	F*UN			5,00	0,15	115,60	17,80	
TRECHO 06	F*UN			5,00	0,15	133,30	20,53	
TRECHO 07	F*UN			5,00	0,15	435,70	67,10	
TRECHO 08	F*UN			5,00	0,15	563,60	86,79	
TRECHO 09	F*UN			5,00	0,15	157,20	24,21	
TRECHO 10	F*UN			5,00	0,15	136,00	20,94	
					TOTAL		323,38	

3.4	CONCRETOS
-----	-----------



1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

3.4.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO				M3
	TRECHOS				UN	QTD.
TRECHO 01	UN				2,51	2,51
TRECHO 02	UN				2,09	2,09
TOTAL						4,60

3.4.2	C0846	CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO				M3
	TRECHOS				UN	QTD.
TRECHO 01	UN				1,54	1,54
TRECHO 02	UN				0,98	0,98
TRECHO 03	UN				4,10	4,10
TRECHO 04	UN				5,07	5,07
TRECHO 05	UN				1,32	1,32
TRECHO 06	UN				1,68	1,68
TRECHO 07	UN				5,50	5,50
TRECHO 08	UN				6,14	6,14
TRECHO 09	UN				1,88	1,88
TRECHO 10	UN				1,13	1,13
TOTAL						29,34

3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/				M3
	TRECHOS				UN	QTD.
TRECHO 01	UN				2,51	2,51
TRECHO 02	UN				2,09	2,09
TOTAL						4,60

3.4.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/				M3
	TRECHOS				UN	QTD.
TRECHO 01	UN				1,54	1,54
TRECHO 02	UN				0,98	0,98
TRECHO 03	UN				4,10	0,00
TRECHO 04	UN				5,07	0,00
TRECHO 05	UN				1,32	1,32
TRECHO 06	UN				1,68	0,00
TRECHO 07	UN				5,50	5,50
TRECHO 08	UN				6,14	6,14
TRECHO 09	UN				1,88	1,88
TRECHO 10	UN				1,13	1,13
TOTAL						18,49

3.5	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO					
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO				M2
	TRECHOS			C (M)	L (M)	QTD.
L48	C*L			4,02	1,50	6,03
L49	C*L			4,02	1,50	6,03
L50	C*L			4,02	1,50	6,03
L51	C*L			4,02	1,50	6,03
L57	C*L			4,02	1,50	6,03
L52	C*L			3,00	1,50	4,50
L53	C*L			3,00	1,50	4,50
L54	C*L			1,00	1,50	1,50
L55	C*L			1,00	1,50	1,50
L56	C*L			3,00	1,50	4,50
L42	C*L			1,00	1,50	1,50
L43	C*L			1,50	1,50	2,25
L44	C*L			1,50	1,50	2,25



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

L45	C*L				1,00	1,50	1,50
L46	C*L				2,50	1,50	3,75
L47	C*L				2,50	1,50	3,75
TOTAL							0,00

3.5.2	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m				M2	
	TRECHOS				C (M)	L (M)	QTD.
L1	C*L				2,20	1,30	0,00
					TOTAL		0.00

4	PAREDES E PAINEIS						
4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO					M2
	PANOS			L (M)	H (M)	UN	QTD.
PANO 01	L*H*UN	FACHAD A 01		20,01	5,30	1,00	0,00
PANO 02	L*H*UN	FACHAD A 02		18,09	5,30	1,00	0,00
PANO 03	L*H*UN	LAT. MAIOR		27,85	2,10	1,00	58,49
PANO 05	L*H*UN	LAT./FU ND.		4,50	4,37	1,00	19,67
PANO 06	L*H*UN	WC'S/RE C.		3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 07	L*H*UN	GAB. PRES.		4,35	4,37	1,00	0,00
PANO 08	L*H*UN	WC PRES.		1,45	3,95	1,00	5,73
PANO 09	L*H*UN	WC PNE		1,50	3,95	1,00	5,93
PANO 10	L*H*UN	COMP. MUR. FUND.		4,75	4,37	1,00	0,00
				TOTAL			102,36

4.1.2	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE					M2
PANOS				L (M)	H (M)	UN	QTD.
PANO 04	L*H*UN	LAT. MENOR		26,40	3,00	1,00	79,20
PANO 06	L*H*UN	SALA 03/CORR		3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 11	L*H*UN	GABINE TES		2,80	3,00	10,00	84,00
				TOTAL			0,00

4.2	ELEMENTOS VAZADOS					
4.2.1	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E				M2
	ESQUADRIAS			L (M)	H (M)	QTD.
J5	L*H			3,05	1,50	4,58
				TOTAL		4.58

5	ESQUADRIAS E FERRAGENS					
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
5.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA				UN
ESQUADRIAS				L (M)	H (M)	QTD.
P4	L*H			0.90	2.10	1.89



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOTAL	0,00
-------	------

5.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA	UN				
	ESQUADRIAS			UN	QTD.		
P1	UN			1,00	1,00		
TOTAL					0,00		

5.1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA	UN				
	ESQUADRIAS			UN	QTD.		
P2	UN			2,00	2,00		
TOTAL					0,00		

5.1.4	CP-0001	PORTA DE CORRER (0,80 X 2,10m), COMPLETA	UN				
	ESQUADRIAS			UN	QTD.		
P2	UN			11,00	11,00		
TOTAL					0,00		

5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS						
5.2.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO	M2				
	ESQUADRIAS			L (M)	H (M)	QTD.	
P6	L*H			1,00	2,10	2,10	
P7	L*H			0,80	2,10	1,68	
P8	L*H			0,80	0,80	0,64	
TOTAL						0,00	

5.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS	M2				
	ESQUADRIAS			L (M)	H (M)	UN	QTD.
J1	L*H*UN			0,80	0,40	10,00	3,20
J2	L*H*UN			1,00	1,00	11,00	11,00
J3	L*H*UN			0,60	0,40	2,00	0,48
J4	L*H*UN			2,00	0,40	1,00	0,80
TOTAL							0,00

5.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2				
	ESQUADRIAS			L (M)	H (M)	UN	QTD.
J2	L*H*UN			1,00	1,00	11,00	11,00
TOTAL							0,00

5.3	OUTROS ELEMENTOS						
5.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN				
	ESQUADRIAS			UN	QTD.		
P4	UN			1,00	1,00		
TOTAL						0,00	

6	VIDROS						
6.1	CRISTAL TEMPERADO						
6.1.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA	CJ				
	ESQUADRIAS			UN	QTD.		
P5	UN			1,00	1,00		
TOTAL						1,00	

7	COBERTURA						
7.1	ESTRUTURA METÁLICA						
7.1.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2				
	TRECHOS			C (M)	L (M)	QTD.	
TRECHO 01	C*L			24,87	4,35	108,18	



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO N°: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TRECHO 02	C*L			1,54	20,11	30,97
TRECHO 03	C*L			3,83	2,20	8,43
TRECHO 04	C*L/2			1,28	4,35	2,78
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR				TOTAL		150,36

7.1	TELHAS					
7.1.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm ,				M2
	TRECHOS			C (M)	L (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L			24,87	4,35	108,18
TRECHO 02	C*L			1,54	20,11	30,97
TRECHO 03	C*L			3,83	2,20	8,43
TRECHO 04	C*L/2			1,28	4,35	2,78
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR				TOTAL		150,36

8	REVESTIMENTOS					
8.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA				M2
	PANOS			L (M)	H (M)	FACES QTD.
PANO 01	L*H*FACES	FACHAD A 01		20,01	5,30	2,00 0,00
PANO 02	L*H*FACES	FACHAD A 02		18,09	5,30	2,00 191,75
PANO 03	L*H*FACES	LAT. MAIOR		27,85	2,10	2,00 116,97
PANO 05	L*H*FACES	LAT./FU ND.		4,50	4,37	2,00 39,33
PANO 06	L*H*FACES	WC'S/RE C.		3,18	3,95	2,00 25,12
PANO 07	L*H*FACES	GAB. PRES.		4,35	4,37	2,00 38,02
PANO 08	L*H*FACES	WC PRES.		1,45	3,95	2,00 11,46
PANO 09	L*H*FACES	WC PNE		1,50	3,95	2,00 11,85
PANO 10	L*H*FACES	COMP. MUR. FUND.		4,75	4,37	2,00 41,52
				TOTAL		476,02

8.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/				M2
	PANOS			L (M)	H (M)	UN QTD.
PANO 01	L*H*FACES	FACHAD A 01		20,01	5,30	2,00 212,11
PANO 02	L*H*FACES	FACHAD A 02		18,09	5,30	2,00 191,75
PANO 03	L*H*FACES	LAT. MAIOR		27,85	2,10	2,00 116,97
PANO 05	L*H*FACES	LAT./FU ND.		4,50	4,37	2,00 39,33
PANO 06	L*H*FACES	WC'S/RE C.		3,18	3,95	2,00 25,12
PANO 07	L*H*FACES	GAB. PRES.		4,35	4,37	2,00 38,02
PANO 08	L*H*FACES	WC PRES.		1,45	3,95	2,00 11,46
PANO 09	L*H*FACES	WC PNE		1,50	3,95	2,00 11,85

9	PISOS
9.1	PISOS INTERNOS



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

9.1.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.	M2
	TRECHOS		
		C (M)	L (M)
TRECHO 01	C*L	24,87	4,35
TRECHO 02	C*L	1,54	20,11
TRECHO 03	C*L	3,83	2,20
TRECHO 04	C*L/2	1,28	4,35
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR		TOTAL	0,00

9.1.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA	M2
	TRECHOS		
		C (M)	L (M)
TRECHO 01	C*L	24,87	4,35
TRECHO 02	C*L	1,54	20,11
TRECHO 03	C*L	3,83	2,20
TRECHO 04	C*L/2	1,28	4,35
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR		TOTAL	0,00

9.1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E	M3
	TRECHOS		
		C (M)	L (M)
TRECHO 01	C*L*H	24,87	4,35
TRECHO 02	C*L*H	1,54	20,11
TRECHO 03	C*L*H	3,83	2,20
TRECHO 04	(C*L/2)*H	1,28	4,35
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR		TOTAL	14,76

9.1.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA	M2
	TRECHOS		
		C (M)	L (M)
TRECHO 01	C*L	24,87	4,35
TRECHO 02	C*L	1,54	20,11
TRECHO 03	C*L	3,83	2,20
TRECHO 04	C*L/2	1,28	4,35
OBS: TRECHO 4 EM FORMATO TRIANGULAR		TOTAL	0,00

9.1.5	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M
	AMBIENTES	P (M)	C (M)
			L (M)
SALAS J1	C*UN	0,80	10,00
SALAS J2	C*UN	1,00	11,00
EXTERNO	P*UN	18,48	3,30
		TOTAL	47,96

9.2	PISOS EXTERNOS		
9.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20X10X6)CM	M2
	PISO EXTERNO	P (M)	C (M)
			L (M)
	C*L	20,51	5,80
DESCONTO	P*UN	18,48	3,30
		TOTAL	0,00

10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
10.1.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN
	WC		
			UN
PRESIDENTE	UN		1,00
		TOTAL	0,00

10.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2
	WC		
		C (M)	L (M)
PRESIDENTE	C*L	0,80	0,50
		TOTAL	0,40

Fabylson de Almeida Brito



1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

RECEPÇÃO	(C+L)*L2			1,55	1,83	0,35	1,18
TOTAL							0,00

10.1.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					UN
	WC					UN	QTD.
PRESIDENTE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

10.1.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA					UN
	WC					UN	QTD.
PRESIDENTE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

10.1.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA					UN
	WC					UN	QTD.
PNE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

10.1.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX					M
	WC				C (M)	UN	QTD.
PNE	C*UN				1,00	3,00	3,00
TOTAL							0,00

10.1.7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS					UN
	WC					UN	QTD.
PRESIDENTE	UN					1,00	1,00
PNE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

10.1.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO					UN
	WC					UN	QTD.
PRESIDENTE	UN					1,00	1,00
PNE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

10.1.9	C4671	SABONETEIRA METÁLICA					UN
	WC					UN	QTD.
PRESIDENTE	UN					1,00	1,00
PNE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

10.1.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO					UN
	WC					UN	QTD.
PRESIDENTE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

10.2	EQUIPAMENTOS						
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE					UN
	EXTINTOR					UN	QTD.
CORREDOR	UN					3,00	3,00
TOTAL							0,00

10.3	POÇOS E CAIXAS						
10.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE					M2
	CAIXA				C (M)	L (M)	QTD.
	C*L				0,60	0,60	0,36



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOTAL	0,00
-------	------

10.3.2	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM,	UN
	CAIXA		UN QTD.
	UN		1,00 1,00
TOTAL			0,00

10.4	OUTROS ELEMENTOS		
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN
	FOSSA E SUMIDOURO		UN QTD.
	UN		1,00 1,00
TOTAL			0,00

10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT
	WC		UN QTD.
PRESIDENTE	UN		3,00 3,00
PNE	UN		2,00 2,00
TOTAL			0,00

10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT
	WC		UN QTD.
PRESIDENTE	UN		3,00 0,00
PNE	UN		3,00 3,00
TOTAL			3,00

11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE		
11.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES		
11.1.1	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M
	SALAS		M QTD.
SALA 01	M		12,00 12,00
SALA 02	M		12,00 12,00
SALA 03	M		12,00 12,00
SALA 04	M		12,00 12,00
SALA 05	M		12,00 12,00
SALA 06	M		12,00 12,00
SALA 07	M		12,00 12,00
SALA 08	M		12,00 12,00
SALA 09	M		12,00 12,00
SALA 10	M		12,00 12,00
SALA 11	M		12,00 12,00
TOTAL			132,00

11.2	QUADROS / CAIXAS		
11.2.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3	UN
	TOTAL		UN QTD.
	UN		11,00 11,00
SOCIAL	UN		1,00 1,00
TOTAL			12,00

11.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ	UN
	TOTAL		UN QTD.
	UN		1,00 1,00
TOTAL			1,00

11.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO	UN
	TOTAL		UN QTD.



1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

	UN				1,00	1,00
TOTAL						1,00

11.2.4	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm	UN			
	TOTAL			UN	QTD.	
	UN			1,00	1,00	
TOTAL						1,00

11.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					
11.3.1	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2			M	
	SALAS				M	QTD.
SALA 01	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 02	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 03	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 04	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 05	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 06	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 07	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 08	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 09	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 10	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
SALA 11	M	12M CADA CONDUTOR		24,00	24,00	
TOTAL						0,00

11.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2			M	
	SALAS				M	QTD.
SALA 01	M			70,00	70,00	
SALA 02	M			68,00	68,00	
SALA 03	M			66,00	66,00	
SALA 04	M			64,00	64,00	
SALA 05	M			62,00	62,00	
SALA 06	M			60,00	60,00	
SALA 07	M			58,00	58,00	
SALA 08	M			56,00	56,00	
SALA 09	M			54,00	54,00	
SALA 10	M			52,00	52,00	
SALA 11	M			50,00	50,00	
TOTAL						0,00

11.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2			M	
	GERAL				M	QTD.
	M			140,00	140,00	
TOTAL						0,00

11.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES					
11.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE			UN	
	ILUMINAÇÃO/TOMADAS				UN	QTD.
	UN			22,00	22,00	
SOCIAL	UN			2,00	2,00	
TOTAL						0,00

11.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE			UN	
	AR-CONDICIONADO				UN	QTD.
	UN			11,00	11,00	
TOTAL						0,00



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

11.4.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE	UN	
	ILUMINAÇÃO/TOMADAS		UN	QTD.
	UN		11,00	11,00
SOCIAL	UN		1,00	1,00
TOTAL			0,00	

11.4.4	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	
	GERAL		UN	QTD.
	UN		1,00	1,00
TOTAL			0,00	

11.5 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS

11.5.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	
	SALAS		UN	QTD.
CORREDOR/	UN		2,00	2,00
ACESSOS				
TOTAL			0,00	

11.5.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	
	SALAS		UN	QTD.
SALA 02	UN		1,00	1,00
SALA 03	UN		1,00	1,00
SALA 04	UN		1,00	1,00
SALA 05	UN		1,00	1,00
SALA 06	UN		1,00	1,00
SALA 07	UN		1,00	1,00
SALA 08	UN		1,00	1,00
SALA 09	UN		1,00	1,00
SALA 10	UN		1,00	1,00
SALA 11	UN		1,00	1,00
WC PRES.	UN		1,00	1,00
WC PNE	UN		1,00	1,00
CORREDOR/	UN		2,00	2,00
ACESSOS				
TOTAL			0,00	

11.5.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	
	SALAS		UN	QTD.
CORREDOR/	UN		2,00	2,00
ACESSOS				
TOTAL			0,00	

11.5.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	
	SALAS		UN	QTD.
SALA 01	UN		1,00	1,00
TOTAL			0,00	

11.5.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	
	SALAS		UN	QTD.
CORREDOR/	UN		1,00	1,00
ACESSOS				
TOTAL			0,00	

11.5.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	
	SALAS		UN	QTD.
SALA 01	UN		4,00	4,00



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

SALA 02	UN					2,00	2,00
SALA 03	UN					2,00	2,00
CORREDOR/ACESSOS	UN					2,00	2,00
WC PRES.	UN					1,00	1,00
WC PNE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

11.5.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V				UN	
	SALAS					UN	QTD.
SALA 01	UN					6,00	6,00
SALA 02	UN					4,00	4,00
SALA 03	UN					4,00	4,00
SALA 04	UN					4,00	4,00
SALA 05	UN					4,00	4,00
SALA 06	UN					4,00	4,00
SALA 07	UN					4,00	4,00
SALA 08	UN					4,00	4,00
SALA 09	UN					4,00	4,00
SALA 10	UN					4,00	4,00
SALA 11	UN					4,00	4,00
CORREDOR/ACESSOS	UN					7,00	7,00
TOTAL							0,00

11.5.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				UN	
	SALAS					UN	QTD.
SALA 01	UN					1,00	1,00
SALA 02	UN					1,00	1,00
SALA 03	UN					1,00	1,00
SALA 04	UN					1,00	1,00
SALA 05	UN					1,00	1,00
SALA 06	UN					1,00	1,00
SALA 07	UN					1,00	1,00
SALA 08	UN					1,00	1,00
SALA 09	UN					1,00	1,00
SALA 10	UN					1,00	1,00
SALA 11	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

11.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						
11.6.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE				UN	
	SALAS					UN	QTD.
SALA 01	UN					4,00	4,00
SALA 02	UN					2,00	2,00
SALA 03	UN					2,00	2,00
SALA 04	UN					2,00	2,00
SALA 05	UN					2,00	2,00
SALA 06	UN					2,00	2,00
SALA 07	UN					2,00	2,00
SALA 08	UN					2,00	2,00
SALA 09	UN					2,00	2,00
SALA 10	UN					2,00	2,00
SALA 11	UN					2,00	2,00
WC PRES.	UN					1,00	1,00
WC PNE	UN					1,00	1,00



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

CORREDOR/ACESSOS	UN					14,00	14,00
TOTAL							0,00

11.6.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN				
	CORREDOR		UN				QTD.
	UN					5,00	5,00
TOTAL							0,00

11.6.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA	UN				
	SALAS		UN				QTD.
SALA 01	UN					4,00	4,00
SALA 02	UN					2,00	2,00
SALA 03	UN					2,00	2,00
SALA 04	UN					2,00	2,00
SALA 05	UN					2,00	2,00
SALA 06	UN					2,00	2,00
SALA 07	UN					2,00	2,00
SALA 08	UN					2,00	2,00
SALA 09	UN					2,00	2,00
SALA 10	UN					2,00	2,00
SALA 11	UN					2,00	2,00
RECEPÇÃO	UN					8,00	8,00
TOTAL							0,00

11.7	OUTROS ELEMENTOS						
11.7.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD	UN				
	GERAL		UN				QTD.
	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT				
	SALAS		UN				QTD.
SALA 01	UN					8,00	8,00
SALA 02	UN					5,00	5,00
SALA 03	UN					5,00	5,00
SALA 04	UN					5,00	5,00
SALA 05	UN					5,00	5,00
SALA 06	UN					5,00	5,00
SALA 07	UN					5,00	5,00
SALA 08	UN					5,00	5,00
SALA 09	UN					5,00	5,00
SALA 10	UN					5,00	5,00
SALA 11	UN					5,00	5,00
WC PRES.	UN					3,00	3,00
WC PNE	UN					3,00	3,00
CORREDOR/ACESSOS	UN					28,00	28,00
SUB-TOTAL							0,00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA					UN	QTD.
CORREDOR	UN				5,00	5,00
					SUB-TOTAL	0,00

ILUMINAÇÃO FACHADA					UN	QTD.
	UN				10,00	10,00



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

SUB-TOTAL 10,00

TOTAL 0,00

11.7.3	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
PONTO INTERNET					UN	QTD.
SALA 01	UN				1,00	1,00
SALA 02	UN				1,00	1,00
SALA 03	UN				1,00	1,00
SALA 04	UN				1,00	1,00
SALA 05	UN				1,00	1,00
SALA 06	UN				1,00	1,00
SALA 07	UN				1,00	1,00
SALA 08	UN				1,00	1,00
SALA 09	UN				1,00	1,00
SALA 10	UN				1,00	1,00
SALA 11	UN				1,00	1,00
CORREDOR/ACESSOS	UN				1,00	1,00
SUB-TOTAL						0,00

PONTO INTERFONE					UN	QTD.
SALA 01	UN				1,00	1,00
SALA 02	UN				1,00	1,00
SALA 03	UN				1,00	1,00
SALA 04	UN				1,00	1,00
SALA 05	UN				1,00	1,00
SALA 06	UN				1,00	1,00
SALA 07	UN				1,00	1,00
SALA 08	UN				1,00	1,00
SALA 09	UN				1,00	1,00
SALA 10	UN				1,00	1,00
SALA 11	UN				1,00	1,00
CORREDOR/ACESSOS	UN				1,00	1,00
SUB-TOTAL						0,00

CAMERAS DE SEGURANÇA					UN	QTD.
GERAL	UN				10,00	10,00
SUB-TOTAL						10,00
TOTAL						0,00

12	PINTURA					
12.1	PAREDES E FORROS					
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS				M2
PANOS - ALVENARIA			L (M)	H (M)	UN	QTD.
PANO 01	L*H*UN	FACHADA 02	20,01	5,30	1,00	106,05
PANO 03	L*H*UN	LAT. MAIOR	27,85	2,10	1,00	58,49
PANO 05	L*H*UN	LAT./FUND.	4,50	4,37	1,00	19,67
PANO 06	L*H*UN	WC'S/RE C.	3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 07	L*H*UN	GAB. PRES.	4,35	4,37	1,00	19,01



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

PANO 08	L*H*UN	WC PRES.		1,45	3,95	1,00	5,73
PANO 09	L*H*UN	WC PNE		1,50	3,95	1,00	5,93
PANO 10	L*H*UN	COMP. MUR. FUND.		4,75	4,37	1,00	20,76
SUB-TOTAL							248,18
TOTAL							0,00

12.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS					M2
PANOS - ALVENARIA				L (M)	H (M)	FACES	QTD.
PANO 01	L*H*FACES			20,01	5,30	1,00	106,05
TOTAL							0,00

12.1.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS				M2
PANOS - ALVENARIA			L (M)	H (M)	UN	QTD.
PANO 01	L*H*UN	FACHAD A 02	20,01	5,30	1,00	106,05
PANO 03	L*H*UN	LAT. MAIOR	27,85	2,10	1,00	58,49
PANO 05	L*H*UN	LAT./FU ND.	4,50	4,37	1,00	19,67
PANO 06	L*H*UN	WC'S/RE C.	3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 07	L*H*UN	GAB. PRES.	4,35	4,37	1,00	19,01
PANO 08	L*H*UN	WC PRES.	1,45	3,95	1,00	5,73
PANO 09	L*H*UN	WC PNE	1,50	3,95	1,00	5,93
PANO 10	L*H*UN	COMP. MUR. FUND.	4,75	4,37	1,00	20,76
			SUB-TOTAL			0,00

PANOS - GESSO				L (M)	H (M)	UN	QTD.
PANO 04	L*H*UN	LAT. MENOR		26,40	3,00	1,00	79,20
PANO 06	L*H*UN	SALA 03/CORR.		3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 11	L*H*UN	GABINETES		2,80	3,00	10,00	84,00
SUB-TOTAL							175,76
TOTAL							0,00

12.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS					M2
PANOS - ALVENARIA				L (M)	H (M)	FACES	QTD.
PANO 01	L*H*UN	FACHAD A 01		20,01	5,30	1,00	106,05
				TOTAL			0,00

12.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						M2
12.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE					M2
ESQUADRIAS - DE MADEIRA		L (M)	H (M)	UN	FACES	QTD.	
P1	L*H*UN*FA	0,70	2,10	1,00	2,00	2,94	
P2	L*H*UN*FA	0,80	2,10	2,00	2,00	6,72	



1º PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº: 2022101101

TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

P3	L*H*UN*FA		0,80	2,10	11,00	2,00	36,96
P4	L*H*UN*FA		0,90	2,10	1,00	2,00	3,78
TOTAL							0,00

12.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS						
12.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE					M2
	ESQUADRIAS - METÁLICAS			L (M)	H (M)	FACES	QTD.
P6	L*H*FACES			1,00	2,10	2,00	4,20
P7	L*H*FACES			0,80	2,10	2,00	3,36
P8	L*H*FACES			0,80	0,80	2,00	1,28
TOTAL							0,00

13	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO						
13.1	PAISAGISMO						
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E					M2
	JARDIM EXTERNO			C (M)	L (M)	UN	QTD.
	C*L*UN			3,00	5,64	2,00	33,84
TOTAL							0,00


14	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS						
14.1	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS						
14.1.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO					UN
	WC					UN	QTD.
PNE	UN					1,00	1,00
TOTAL							0,00

14.1.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA					M
	CORREDOR					M	QTD.
	M					1,30	1,30
TOTAL							0,00

14.1.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR					UN
	CORREDOR					UN	QTD.
	UN					3,00	3,00
TOTAL							0,00

15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						
15.1	ADMINISTRAÇÃO						
15.1.1	CP-0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS					MÊS
	GERAL					UN	QTD.
MESES	UN					1,00	1,00
TOTAL							1,00

JAGUARIBE - CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 17.124.930/000-93
END: RUA DE ALTO SANTO, 1000-0
JAGUARIBE - CE


Rabylon Medeiros Eliano
Engenheiro Civil
CREA 2412466147



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TONALIDADE DE PREÇOS Nº 001/2022-ITP-CNIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		VALORES	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							CONTRATO:	RS 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE							ADITIVO:	RS 0,0
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSONERAÇÃO							TOTAL:	RS 472.893,7
BDI: 22,76%							MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,9
							SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,0
							MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,9
							SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,7

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS /SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)			
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 14.058,40						R\$ 11.863,98	R\$ 0,00	R\$ 11.863,98	
1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO						519,34									
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	110,97	4,68	519,34	110,97	0,00	110,97	0,00	100,00%	R\$ 519,33	R\$ 0,00	R\$ 519,33	
1.2	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA						1678,44									
1.2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	419,61	1678,44	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 1.678,44	R\$ 0,00	R\$ 1.678,44	
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA						1102,14									
1.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,36	7,33	1102,14	150,36	0,00	150,36	0,00	100,00%	R\$ 1.102,17	R\$ 0,00	R\$ 1.102,17	
1.4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						10758,48									
1.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	30,09	63,61	1.914,02	27,05	0,00	27,05	3,04	89,89%	R\$ 1.720,46	R\$ 0,00	R\$ 1.720,46	
1.4.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	10,13	275,68	2.792,64	4,74	0,00	4,74	5,39	46,79%	R\$ 1.306,56	R\$ 0,00	R\$ 1.306,56	
1.4.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	7,94	16,97	134,74	7,14	0,00	7,14	0,80	89,92%	R\$ 121,17	R\$ 0,00	R\$ 121,17	
1.4.4	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	170,94	9,35	1.598,29	170,94	0,00	170,94	0,00	100,00%	R\$ 1.598,24	R\$ 0,00	R\$ 1.598,24	
1.4.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	26,97	15,91	429,09	22,31	0,00	22,31	4,66	82,72%	R\$ 354,96	R\$ 0,00	R\$ 354,96	
1.4.6	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	8,73	75,95	8,70	0,00	8,70	0,00	100,00%	R\$ 75,95	R\$ 0,00	R\$ 75,95	
1.4.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	26,97	14,84	400,23	22,31	0,00	22,31	4,66	82,72%	R\$ 331,09	R\$ 0,00	R\$ 331,09	
1.4.8	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	1,00	87,39	87,39	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 87,39	R\$ 0,00	R\$ 87,39	
1.4.9	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	SEINFRA	M2	59,25	53,02	3.141,44	52,50	0,00	52,50	6,75	88,61%	R\$ 2.783,55	R\$ 0,00	R\$ 2.783,55	
1.4.10	C2211	RETIRADA DE VIDROS COM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	4,00	46,17	184,68	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 184,68	R\$ 0,00	R\$ 184,68	
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 7.912,06						R\$ 5.914,51	R\$ 0,00	R\$ 5.914,51	



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTOCE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.		TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CVIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		V/A	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						CONTRATO:	
LOCAL: ALTO SANTO - CE						ADITIVO:	
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSONERAÇÃO		CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022		MEDIÇÃO ATUAL:	
BDE: 22,76%				MEDIÇÃO: 30/11/2022		SALDO DA MEDIÇÃO ANTE	
						MEDIÇÕES ACUMULADAS:	
						SALDO DO CONTRATO:	

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES	
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	VALOR
2.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						519,77							
2.1.1	C2921	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	16,35	31,79	519,77	8,13	0,00	8,13	8,22	49,71%		R\$ 258,36
2.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL						2477,93							
2.2.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	63,93	4,10	262,11	61,23	0,00	61,23	2,70	95,78%		R\$ 251,04
2.2.2	C2330	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	63,93	34,66	2.215,81	61,23	0,00	61,23	2,70	95,78%		R\$ 2.122,25
2.3	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						4914,37							
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	M3	99,12	49,58	4.914,37	66,21	0,00	66,21	32,91	66,80%		R\$ 3.282,86
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 114.316,73							R\$ 80.460,07
3.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES						35274,70							
3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TITULO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CINZENTO E ÁREA 1-4	SEINFRA	M3	47,91	736,27	35.274,70	34,67	0,00	34,67	13,24	72,36%		R\$ 25.525,60
3.2	FORMAS						13675,10							
3.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A PARA FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	39,14	79,63	3.116,72	28,79	0,00	28,79	10,35	73,55%		R\$ 2.292,39
3.2.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A PARA SUPERESTRUTURA - UTIL. 2X	SEINFRA	M2	65,58	161,00	10.558,38	47,65	0,00	47,65	17,93	72,67%		R\$ 7.672,29
3.3	ARMADURAS						27298,75							
3.3.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM	SEINFRA	KG	330,69	18,02	5.959,03	246,23	0,00	246,23	84,46	74,46%		R\$ 4.437,08

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTOCE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.		TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CVIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		V/A	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						CONTRATO:	
LOCAL: ALTO SANTO - CE						ADITIVO:	
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSONERAÇÃO		CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022		MEDIÇÃO ATUAL:	
BDE: 22,76%				MEDIÇÃO: 30/11/2022		SALDO DA MEDIÇÃO ANTE	
						MEDIÇÕES ACUMULADAS:	
						SALDO DO CONTRATO:	

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO	PERÍODO	AN
3.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0MM	SEINFRA	KG	330,69	18,02	5.959,03	246,23	0,00	246,23	84,46	74,46%		RS 4.437,08
3.3.3	C0217	ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0MM	SEINFRA	KG	330,69	18,02	5.959,03	246,23	0,00	246,23	84,46	74,46%		RS 4.437,08
3.4		CONCRETOS												
3.4.1	C0843	CONCRETO DE 1ª CAT. COM CIMENTO PORTLAND 40 MPa	SEINFRA	M3	1,50	1,50	2,25	1,50	0,00	1,50	1,50	100%		RS 2,25
3.4.2	C0846	CONCRETO DE 1ª CAT. COM CIMENTO PORTLAND 40 MPa	SEINFRA	M3	1,50	1,50	2,25	1,50	0,00	1,50	1,50	100%		RS 2,25
3.4.3	C1604	CONCRETO DE 1ª CAT. COM CIMENTO PORTLAND 40 MPa	SEINFRA	M3	1,50	1,50	2,25	1,50	0,00	1,50	1,50	100%		RS 2,25
3.4.4	C1603	CONCRETO DE 1ª CAT. COM CIMENTO PORTLAND 40 MPa	SEINFRA	M3	1,50	1,50	2,25	1,50	0,00	1,50	1,50	100%		RS 2,25
3.5		ELEMENTOS DE CONCRETO												
3.5.1	C4455	ELEMENTO DE CONCRETO DE 1ª CAT. COM CIMENTO PORTLAND 40 MPa	SEINFRA	M3	1,50	1,50	2,25	1,50	0,00	1,50	1,50	100%		RS 2,25
3.5.2	C4449	ELEMENTO DE CONCRETO DE 1ª CAT. COM CIMENTO PORTLAND 40 MPa	SEINFRA	M3	1,50	1,50	2,25	1,50	0,00	1,50	1,50	100%		RS 2,25
4		PAREDES E PAINÉIS												
4.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO												
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TITULO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CINZENTO E ÁREA 1-4	SEINFRA	M3	47,91	736,27	35.274,70	34,67	0,00	34,67	13,24	72,36%		RS 25.525,60
4.1.2	C4507	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TITULO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CINZENTO E ÁREA 1-4	SEINFRA	M3	47,91	736,27	35.274,70	34,67	0,00	34,67	13,24	72,36%		RS 25.525,60

Engenharia Civil
CREA 2112405157

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
Engenharia Civil CREA 13528-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 CODESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CM-AS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO	
CONTRATO Nº 2022101101		PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022	
MEDIÇÃO: 30/11/2022		MEDIÇÕES ACUMULADAS:	
		SALDO DO CONTRATO:	
		CONTRATO:	R\$ 472.893,73
		ADITIVO:	R\$ 0,00
		TOTAL:	R\$ 472.893,73
		MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 200.123,94
		SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 0,00
		MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 200.123,94
		SALDO DO CONTRATO:	R\$ 272.769,75

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS/SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			PONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 14.058,40						R\$ 11.863,98	R\$ 0,00	R\$ 11.863,98
1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO						519,34								
1.1.1	C3102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	110,97	4,68	519,34	110,97	0,00	110,97	0,00	100,00%	R\$ 519,33	R\$ 0,00	R\$ 519,33
1.2	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA						1678,44								
1.2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	419,61	1678,44	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 1.678,44	R\$ 0,00	R\$ 1.678,44
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA						1102,14								
1.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,36	7,33	1102,14	150,36	0,00	150,36	0,00	100,00%	R\$ 1.102,17	R\$ 0,00	R\$ 1.102,17
1.4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						10758,48								
1.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	30,09	63,61	1.914,02	27,05	0,00	27,05	3,04	89,89%	R\$ 1.720,46	R\$ 0,00	R\$ 1.720,46
1.4.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	10,13	275,68	2.792,64	4,74	0,00	4,74	5,39	46,79%	R\$ 1.306,56	R\$ 0,00	R\$ 1.306,56
1.4.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	7,94	16,97	134,74	7,14	0,00	7,14	0,80	89,92%	R\$ 121,17	R\$ 0,00	R\$ 121,17
1.4.4	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	170,94	9,35	1.598,29	170,94	0,00	170,94	0,00	100,00%	R\$ 1.598,24	R\$ 0,00	R\$ 1.598,24
1.4.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE PORO DE PVC	SEINFRA	M2	26,97	15,91	429,09	22,31	0,00	22,31	4,66	82,72%	R\$ 354,96	R\$ 0,00	R\$ 354,96
1.4.6	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	8,73	75,95	8,70	0,00	8,70	0,00	100,00%	R\$ 75,95	R\$ 0,00	R\$ 75,95
1.4.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	26,97	14,84	400,23	22,31	0,00	22,31	4,66	82,72%	R\$ 331,09	R\$ 0,00	R\$ 331,09
1.4.8	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	1,00	87,39	87,39	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 87,39	R\$ 0,00	R\$ 87,39
1.4.9	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	SEINFRA	M2	59,25	53,02	3.141,44	52,50	0,00	52,50	6,75	88,61%	R\$ 2.783,55	R\$ 0,00	R\$ 2.783,55
1.4.10	C2211	RETIRADA DE VIDROS COM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	4,00	46,17	184,68	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 184,68	R\$ 0,00	R\$ 184,68
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 7.912,06						R\$ 5.914,51	R\$ 0,00	R\$ 5.914,51



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.		TONADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TIP-CAIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		CONTRATO: R\$ 472.893,71
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						ADITIVO: R\$ 0,00
LOCAL: ALTO SANTO - CE						TOTAL: R\$ 472.893,71
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO		CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022		MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 200.123,91
BDE: 22,76%				MEDIÇÃO: 30/11/2022		SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00
						MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 200.123,91
						SALDO DO CONTRATO: R\$ 272.769,71

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
2.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						519,77								
2.1.1	C2921	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	16,35	31,79	519,77	8,13	0,00	8,13	8,22	49,71%	R\$ 258,36	R\$ 0,00	R\$ 258,36
2.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL						2477,93								
2.2.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	63,93	4,10	262,11	61,23	0,00	61,23	2,70	95,78%	R\$ 251,04	R\$ 0,00	R\$ 251,04
2.2.2	C2330	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	63,93	34,66	2.215,81	61,23	0,00	61,23	2,70	95,78%	R\$ 2.122,25	R\$ 0,00	R\$ 2.122,25
2.3	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						4914,37								
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	M3	99,12	49,58	4.914,37	66,21	0,00	66,21	32,91	66,80%	R\$ 3.282,86	R\$ 0,00	R\$ 3.282,86
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 114.316,73						R\$ 80.460,07	R\$ 0,00	R\$ 80.460,07
3.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES						35274,70								
3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1-4	SEINFRA	M3	47,91	736,27	35.274,70	34,67	0,00	34,67	13,24	72,36%	R\$ 25.525,60	R\$ 0,00	R\$ 25.525,60
3.2	FORMAS						13675,10								
3.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A PARA FUNDAÇÕES UTIL. 5X	SEINFRA	M2	39,14	79,63	3.116,72	28,79	0,00	28,79	10,35	73,55%	R\$ 2.292,39	R\$ 0,00	R\$ 2.292,39
3.2.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A PARA SUPERESTRUTURA - UTIL. 2X	SEINFRA	M2	65,58	161,00	10.558,38	47,65	0,00	47,65	17,93	72,67%	R\$ 7.672,29	R\$ 0,00	R\$ 7.672,29
3.3	ARMADURAS						27298,75								
3.3.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM	SEINFRA	KG	330,69	18,02	5.959,03	246,23	0,00	246,23	84,46	74,69%	R\$ 4.437,08	R\$ 0,00	R\$ 4.437,08

Robyson Pinheiro Lima
Engenheiro Civil
CREA 21124651-7

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.269.000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 15658-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.		TONADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TIP-CNIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		VALORES	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						CONTRATO:	RS 472.899,71
LOCAL: ALTO SANTO - CE						ADITIVO:	RS 0,00
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO						TOTAL:	RS 472.899,71
						MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,91
						SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,00
						MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,91
						SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,71
BDE: 22,76%							

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
3.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	887,53	17,00	15.088,01	569,29	0,00	569,29	318,24	64,14%	R\$ 9.677,93	R\$ 0,00	R\$ 9.677,93
3.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	420,99	14,85	6.251,70	323,38	0,00	323,38	97,61	76,82%	R\$ 4.802,26	R\$ 0,00	R\$ 4.802,26
3.4	CONCRETOS						29031,92								
3.4.1	C0843	CONCRETO PARA VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,60	512,98	2.359,71	4,60	0,00	4,60	0,00	100,00%	R\$ 2.359,71	R\$ 0,00	R\$ 2.359,71
3.4.2	C0846	CONCRETO PARA VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	29,34	609,04	17.869,23	29,34	0,00	29,34	0,00	100,00%	R\$ 17.869,23	R\$ 0,00	R\$ 17.869,23
3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,60	162,22	746,21	4,60	0,00	4,60	0,00	100,00%	R\$ 746,21	R\$ 0,00	R\$ 746,21
3.4.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO COM ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	29,34	274,60	8.056,76	18,49	0,00	18,49	10,85	63,02%	R\$ 5.077,35	R\$ 0,00	R\$ 5.077,35
3.5	ELEMENTOS DE CONCRETO PÉ-FABRICADO						9036,27								
3.5.1	C4455	L.ADE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PARA FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 M	SEINFRA	M2	61,67	141,27	8.712,12	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5.2	C4449	L.ADE PRÉ-FABRICADA PARA FÔRRO - VÃO ATÉ 2 M	SEINFRA	M2	2,86	113,34	324,15	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 36.846,64						R\$ 7.823,62	R\$ 0,00	R\$ 7.823,62
4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						36388,60								
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19CM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	344,06	71,96	24.758,56	102,36	0,00	102,36	241,70	29,75%	R\$ 7.366,08	R\$ 0,00	R\$ 7.366,08
4.1.2	C4507	PARADE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	175,76	66,17	11.630,04	0,00	0,00	0,00	175,76	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Roberto Pinheiro Cavali
Engenheiro Civil
CREA 2142405147

CONSTRUTORA ERELL-EP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOSEILTO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TONADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TIP-CMIAS			1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO			CONTRATO: R\$ 472.893,71
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									ADITIVO: R\$ 0,00
LOCAL: ALTO SANTO - CE									TOTAL: R\$ 472.893,71
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO			CONTRATO Nº: 2022101101			PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022			MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 200.123,91
BDI: 22,76%						MEDIÇÃO: 30/11/2022			SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00
									MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 200.123,91
									SALDO DO CONTRATO: R\$ 272.769,71

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
4.2	ELEMENTOS VAZADOS						458,05								
4.2.1	C0804	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50X40)CM COM ARG. CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	SEINFRA		4,58	100,01	458,05	4,58	0,00	4,58	0,01	100%	R\$ 457,55	R\$ 0,00	R\$ 457,55
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 29.495,49						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						16366,63								
5.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA LIMA FOLHA (0,90X 2,10)M	SEINFRA	UN	1,89	1.034,49	1.955,19	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA LIMA FOLHA (0,70X 2,10)M	SEINFRA	UN	1,00	919,47	919,47	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA LIMA FOLHA (0,80X 2,10)M	SEINFRA	UN	2,00	951,57	1.903,14	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.4	CP-0001	PORTA DE CORRER (0,80X2,10)M, COMPLETA		UN	11,00	1.053,53	11.588,83	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS						12983,19								
5.2.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TITOLINHO	SEINFRA	M2	4,42	222,54	983,63	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	M2	15,48	595,35	9.216,02	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,00	253,05	2.783,55	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	OUTROS ELEMENTOS						145,67								

Engenheiro Civil
Rubilson Medeiros Silva
CREA 212465147

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-PP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOSCELITO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TONADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TIP-CEIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		VALORES	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							CONTRATO:	RS 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE							ADITIVO:	RS 0,00
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO							TOTAL:	RS 472.893,7
BDI: 22,76%							MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,9
							SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,00
							MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,9
							SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,7

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS /SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
5.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	145,67	145,67	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,
6	VIDROS						RS 2.222,24						RS 2.222,24	RS 0,00	RS 2.222,
6.1	CRISTAIS TEMPERADO						2222,24								
6.1.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)M E=10MM	SEINFRA	CJ	1,00	2.222,24	2.222,24	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 2.222,24	R\$ 0,00	R\$ 2.222,
7	COBERTURA						RS 36.541,99						RS 36.542,94	RS 0,00	RS 36.542,
7.1	ESTRUTURA METÁLICA						28846,57								
7.1.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20M	SEINFRA	M2	150,36	191,85	28.846,57	150,36	0,00	150,36	0,00	100,00%	R\$ 28.847,31	R\$ 0,00	R\$ 28.847,
7.2	TELHAS						7695,42								
7.2.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	150,36	51,18	7.695,42	150,36	0,00	150,36	0,00	100,00%	R\$ 7.695,62	R\$ 0,00	R\$ 7.695,
8	REVESTIMENTOS						RS 73.689,75						RS 77.875,31	RS 0,00	RS 27.875,
8.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						60196,74								
8.1.1	C0776	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP - SEM PARA PAREDE	SEINFRA	M2	688,12	7,44	5.119,61	476,02	0,00	476,02	212,11	69,18%	R\$ 3.541,55	R\$ 0,00	R\$ 3.541,
8.1.2	C1220	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	688,12	38,49	26.485,74	0,00	0,00	0,00	688,12	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,
8.1.3	C3408	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	688,12	41,55	28.591,39	585,65	0,00	585,65	102,47	85,11%	R\$ 24.333,76	R\$ 0,00	R\$ 24.333,

Engenheiro Civil
CNSA 21124051-67



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TONADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TIP-CMAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		VALORES		
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								CONTRATO:	RS 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE								ADITIVO:	RS 0,0
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO								TOTAL:	RS 472.893,7
BDI: 22,76%								MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,9
								SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,0
								MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,9
								SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,7

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS /SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
8.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						7628,36								
8.2.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 PARA PAREDE	SEINFRA	M2	64,68	108,44	7.016,49	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.2.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,68	9,46	611,87	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	ACABAMENTOS PARA TETOS						5864,65								
8.3.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAIPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	150,36	36,57	5.498,67	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3.2	C4284	SANCA DE GESSO PARA FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	20,01	18,29	365,98	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PISOS						R\$ 48.196,88						R\$ 16.950,99	R\$ 0,00	R\$ 16.950,99
9.1	PISOS INTERNOS						43476,14								
9.1.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 PARA PISO	SEINFRA	M2	150,36	127,97	19.241,57	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	150,36	9,46	1.422,41	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	15,04	630,78	9.486,93	14,76	0,00	14,76	0,28	98,12%	R\$ 9.309,04	R\$ 0,00	R\$ 9.309,04

Robson Medeiros Lima
Engenheiro Civil
CREA 2412405147

CONSTRUTORA ERELL-EP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CNIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		CONTRATO: R\$ 472.893,7
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							ADITIVO: R\$ 0,00
LOCAL: ALTO SANTO - CE							TOTAL: R\$ 472.893,7
TABELA: SEINFRA 027.1 CODESONERAÇÃO			CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022		MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 200.123,9
BDI: 22,76%					MEDIÇÃO: 30/11/2022		SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00
							MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 200.123,9
							SALDO DO CONTRATO: R\$ 272.769,7

PRIMEIRA MEDIÇÃO															
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)			
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
9.1.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENICILAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3CM	SEINFRA	M2	150,36	29,32	4.408,56	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.5	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25CM	SEINFRA	M	55,96	159,34	8.916,67	47,96	0,00	47,96	8,00	85,70%	R\$ 7.641,95	R\$ 0,00	R\$ 7.641,95
9.2	PISOS EXTERNOS						4720,74								
9.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TITOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	82,00	57,57	4.720,74	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 13.949,03						R\$ 697,35	R\$ 0,00	R\$ 697,35
10.1	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						3803,45								
10.1.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	891,97	891,97	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	1,58	393,31	621,43	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	397,46	397,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	545,19	545,19	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES COM TUBO INOX PARA WCS	SEINFRA	M	3,00	271,37	814,11	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	2,00	63,45	126,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	53,88	107,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Engenheiro Civil
CREA 21424554/7



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 CODESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TONADA DE PREÇOS Nº
001/2022-TP-CAIAS

1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO

PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022

MEDIÇÃO: 30/11/2022

VALORES

CONTRATO:	RS 472.893,7
ADITIVO:	RS 0,0
TOTAL:	RS 472.893,7
MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,9
SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,0
MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,9
SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,7

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO						VALORES MEDIDOS (R\$)		
			PONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %		PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1.9	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	43,41	86,82	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0
10.1.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	199,39	199,39	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0
10.2	EQUIPAMENTOS						2374,59									
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	791,53	2.374,59	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0
10.3	POÇOS E CAIXAS						130,78									
10.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	0,36	239,42	86,19	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00%		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0
10.3.2	C4924	CADA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0
10.4	OUTROS ELEMENTOS						7640,21									
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.956,61	4.956,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	257,78	1.288,90	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0
10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	232,45	1.394,70	3,00	0,00	3,00	3,00	50,00%		RS 697,35	RS 0,00	RS 697,3
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						RS 61.509,38							RS 4.997,12	RS 0,00	RS 4.997,1
11.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						3420,12									

Engenharia Civil
CREA 21124951-7

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/000-93
RUA DO PINHEIRO FAÇÃO
Engenharia Civil CREA 15638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 CODESONERAÇÃO

BDI: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2022-TP-CMAS

1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO

PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022

MEDIÇÃO: 30/11/2022

VALORES

CONTRATO:	RS 472.893,73
ADITIVO:	RS 0,00
TOTAL:	RS 472.893,73
MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,94
SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,94
SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,79

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS/ SALDO						VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.1.1	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	132,00	25,91	3.420,12	132,00	0,00	132,00	0,00	100,00%	R\$ 3.420,12	R\$ 0,00	R\$ 3.420,12
11.2	QUADROS / CAIXAS						1577,00								
11.2.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM BUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	83,45	1.001,40	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00%	R\$ 1.001,40	R\$ 0,00	R\$ 1.001,40
11.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM BUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X95MM, COM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	373,51	373,51	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 373,51	R\$ 0,00	R\$ 373,51
11.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	104,58	104,58	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 104,58	R\$ 0,00	R\$ 104,58
11.2.4	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIPO FURADO, ESP. = 10CM (30X 30X40CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	97,51	97,51	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 97,51	R\$ 0,00	R\$ 97,51
11.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						10443,04								
11.3.1	C1375	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	SEINFRA	M	264,00	8,26	2.180,64	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	SEINFRA	M	660,00	9,81	6.474,60	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	SEINFRA	M	140,00	12,77	1.787,80	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						1452,86								
11.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	24,00	24,97	599,28	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	11,00	24,97	274,67	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Engenheiro Civil
CREA 24140374-7



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMIAS			VALORES		
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO			CONTRATO: R\$ 472.893,7		
LOCAL: ALTO SANTO - CE			PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022			ADITIVO: R\$ 0,0		
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DISONERAÇÃO			MEDIÇÃO: 30/11/2022			TOTAL: R\$ 472.893,7		
BDE: 22,76%			MEDIÇÃO ATUAL:			R\$ 200.123,9		
			SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:			R\$ 0,0		
			MEDIÇÕES ACUMULADAS:			R\$ 200.123,9		
			SALDO DO CONTRATO:			R\$ 272.769,7		

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO						VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1.9	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	43,41	86,82	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.1.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	199,39	199,39	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.2	EQUIPAMENTOS						2374,59								
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	791,53	2.374,59	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.3	POÇOS E CAIXAS						130,78								
10.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	0,36	239,42	86,19	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.3.2	C4924	CAIXA SIPONADA PVC 100 X 100 X 50CM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.4	OUTROS ELEMENTOS						7640,21								
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.956,61	4.956,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	257,78	1.288,90	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	232,45	1.394,70	3,00	0,00	3,00	3,00	50,00%	R\$ 697,35	R\$ 0,00	R\$ 697,35
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						R\$ 61.509,38						R\$ 4.997,12	R\$ 0,00	R\$ 4.997,12
11.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						3420,12								

Robyson Ribeiro Lima
Engenheiro Civil
CREA 21124951-7

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.167.269/000-93
RUA LOBATO PINHEIRO FALCÃO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 13658-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TONADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		CONTRATO: R\$ 472.893,7
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							ADITIVO: R\$ 0,0
LOCAL: ALTO SANTO - CE							TOTAL: R\$ 472.893,7
TABELA: SEINFRA 0271 C/DSONERAÇÃO			CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022		MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 200.123,9
BDI: 22,76%					MEDIÇÃO: 30/11/2022		SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,0
							MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 200.123,9
							SALDO DO CONTRATO: R\$ 272.769,7

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO						VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1.9	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	43,41	86,82	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.1.10	C2302	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	199,39	199,39	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.2	EQUIPAMENTOS						2374,59								
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	791,53	2.374,59	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.3	POÇOS E CAIXAS						130,78								
10.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	0,36	239,42	86,19	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.3.2	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50CM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.4	OUTROS ELEMENTOS						7640,21								
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.956,61	4.956,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	257,78	1.288,90	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0
10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	232,45	1.394,70	3,00	0,00	3,00	3,00	50,00%	R\$ 697,35	R\$ 0,00	R\$ 697,3
II	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						R\$ 61.509,38						R\$ 4.997,12	R\$ 0,00	R\$ 4.997,1
II.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						3420,12								

Engenheiro Civil
CREA 21124951-7



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJEITO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 0271 C/DESONERAÇÃO

BDE: 22,76%

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.1.1	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	132,00	25,91	3.420,12	132,00	0,00	132,00	0,00	100,00%	R\$ 3.420,12	R\$ 0,00	R\$ 3.420,12
11.2	QUADROS / CAIXAS						1577,00								
11.2.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	83,45	1.001,40	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00%	R\$ 1.001,40	R\$ 0,00	R\$ 1.001,40
11.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X33X295MM, COM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	373,51	373,51	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 373,51	R\$ 0,00	R\$ 373,51
11.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	104,58	104,58	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 104,58	R\$ 0,00	R\$ 104,58
11.2.4	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIPO O FURADO, ESP = 10CM (30X 30X40CM, FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	97,51	97,51	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 97,51	R\$ 0,00	R\$ 97,51
11.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						10443,04								
11.3.1	C1375	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	SEINFRA	M	264,00	8,26	2.180,64	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	SEINFRA	M	660,00	9,81	6.474,60	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	SEINFRA	M	140,00	12,77	1.787,80	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						1452,86								
11.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	24,00	24,97	599,28	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	11,00	24,97	274,67	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Substituto do Diretor Técnico
Engenheiro Civil
CPF: 040.740.339-77



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 CODESONERAÇÃO

BDE: 22,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2022-TP-CNIAS

1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO

PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022

MEDIÇÃO: 30/11/2022

VALORES

CONTRATO:	RS 472.893,7
ADITIVO:	RS 0,00
TOTAL:	RS 472.893,7
MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,9
SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,9
SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,7

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1.9	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	43,41		86,82	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	199,39		199,39	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	EQUIPAMENTOS						2374,59								
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	791,53		2.374,59	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	POÇOS E CAIXAS						130,78								
10.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5CM4	SEINFRA	M2	0,36	239,42		86,19	0,00	0,00	0,36	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.2	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM4, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	44,59		44,59	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4	OUTROS ELEMENTOS						7640,21								
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.956,61		4.956,61	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	257,78		1.288,90	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	232,45		1.394,70	3,00	0,00	3,00	50,00%	R\$ 697,35	R\$ 0,00	R\$ 697,35
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						R\$ 61.509,38						R\$ 4.997,12	R\$ 0,00	R\$ 4.997,12
11.1	ELETRORODUTOS DE PVC E CONEXÕES						3420,12								

Publiphon Auditor: 07/07/2023
Engenharia Civil
CNEA 2112405147



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.		TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMMS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		VALORES	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						CONTRATO:	RS 472.893,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE						ADITIVO:	RS 0,00
TABELA: SEINFRA 0271 C/DESONERAÇÃO						TOTAL:	RS 472.893,73
				PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022		MEDIÇÃO ATUAL:	RS 200.123,94
						SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	RS 0,00
				MEDIÇÃO: 30/11/2022		MEDIÇÕES ACUMULADAS:	RS 200.123,94
BDE: 22,76%						SALDO DO CONTRATO:	RS 272.769,79

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO						VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUNT.	P. UNIT.	P. TOTAL.	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.1.1	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	132,00	25,91	3.420,12	132,00	0,00	132,00	0,00	100,00%	R\$ 3.420,12	R\$ 0,00	R\$ 3.420,12
11.2	QUADROS / CAIXAS						1577,00								
11.2.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	83,45	1.001,40	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00%	R\$ 1.001,40	R\$ 0,00	R\$ 1.001,40
11.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X95MM, COM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	373,51	373,51	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 373,51	R\$ 0,00	R\$ 373,51
11.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COEICE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	104,58	104,58	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 104,58	R\$ 0,00	R\$ 104,58
11.2.4	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP = 10CM (30X 30X40CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	97,51	97,51	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 97,51	R\$ 0,00	R\$ 97,51
11.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						10443,04								
11.3.1	C1375	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	SEINFRA	M	264,00	8,26	2.180,64	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	SEINFRA	M	660,00	9,81	6.474,60	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	SEINFRA	M	140,00	12,77	1.787,80	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						1452,86								
11.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	24,00	24,97	599,28	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	11,00	24,97	274,67	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Substituto do Sr. Engenheiro Civil
ENGENHEIRO CIVIL
CRESSA 2412405747



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.				TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMMS				VALORES		
ORÇ: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.				1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO				CONTRATO:	R\$ 472.893,73	
LOCAL: ALTO SANTO - CE				PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022				ADITIVO:	R\$ 0,00	
TABELA: SEINFRA 0271 C/DESONERAÇÃO				MEDIÇÃO: 30/11/2022				TOTAL:	R\$ 472.893,73	
BDI: 22,76%				MEDIÇÃO: 30/11/2022				MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 200.123,94	
								SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 0,00	
								MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 200.123,94	
								SALDO DO CONTRATO:	R\$ 272.769,79	

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			PONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL.	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.4.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	12,00	24,97	299,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4.4	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	SEINFRA	UN	1,00	279,27	279,27	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						2447,02								
11.5.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	25,55	51,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	18,62	260,68	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	46,91	93,82	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	46,38	46,38	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	19,60	235,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.7	C4792	TOMADA DUPLA DE ENCHUFE 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	53,00	28,64	1.517,92	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERÇA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00	23,23	209,07	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						5075,69								
11.6.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 03/2022	SINAPI	UN	40,00	44,50	1.780,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Robson Roberto de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 21124574-7

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSELEIDE PINHEIRO FALCAO
Engenheira Civil CREA 13638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

LOCAL: ALTO SANTO - CE

TABELA: SEINFRA 027.1 CODESONERAÇÃO

BDE: 22,76%

PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTOCE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.										VALORES					
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.										CONTRATO: RS 472.893,72					
LOCAL: ALTO SANTO - CE										ADITIVO: RS 0,00					
TABELA: SEINFRA 0271 C/DERONERACÃO										TOTAL: RS 472.893,72					
BDI: 22,76%										RS 200.123,94					
PRIMEIRA MEDIÇÃO										RS 0,00					
CONTRATO Nº: 2022101101										SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: RS 0,00					
MEDIÇÃO: 30/11/2022										MEDIÇÕES ACUMULADAS: RS 200.123,94					
SALDO DO CONTRATO: RS 272.769,78										SALDO DO CONTRATO: RS 272.769,78					
PRIMEIRA MEDIÇÃO										SALDO DO CONTRATO: RS 272.769,78					
CONTRATO										VALORES MEDIDOS (R\$)					
QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO										VALORES MEDIDOS (R\$)					
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.6.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	310,21	1.551,05	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11.6.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES COM LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	32,00	54,52	1.744,64	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11.7	OUTROS ELEMENTOS						37093,65								
11.7.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	317,29	317,29	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	107,00	276,20	29.553,40	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11.7.3	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	212,44	7.222,96	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12	PINTURA						RS 22.486,50						RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.1	PAREDES E FORROS						20828,01								
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	248,18	14,25	3.536,57	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	106,05	18,14	1.923,75	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.1.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	423,94	28,60	12.124,68	0,00	0,00	0,00	423,94	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	106,05	30,38	3.243,01	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						1256,98								

CONSTRUTORA EIRELLI-FPP
ENGENHEIRO CREA
CNDP 03.147.269/000-93



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CNIAS			VALORES		
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO			CONTRATO: R\$ 472.893,71		
LOCAL: ALTO SANTO - CE			PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022			ADITIVO: R\$ 0,00		
TABELA: SEINFRA 027.1 CODESONERAÇÃO			MEDIÇÃO: 30/11/2022			TOTAL: R\$ 472.893,71		
BDI: 22,76%						MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 200.123,91		
						SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00		
						MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 200.123,91		
						SALDO DO CONTRATO: R\$ 272.769,71		

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
12.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	24,94	1.256,98	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.3		SUPERFÍCIES METÁLICAS					401,51								
12.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,84	45,42	401,51	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13		URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO					R\$ 704,21						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.1		PAISAGISMO					704,21								
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E-6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	33,84	20,81	704,21	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14		ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS					R\$ 1.412,81						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1		INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS					1412,81								
14.1.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADERANTES COM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.233,58	1.233,58	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA EXTERNA	SEINFRA	M	1,30	12,79	16,63	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	54,20	162,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					R\$ 9.551,62						R\$ 4.775,81	R\$ 0,00	R\$ 4.775,81
15.1		ADMINISTRAÇÃO					9551,62								

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-PP
CNPJ: 03.147.269/000-93
RUA SOLETO PINHEIRO FALCÃO
ENCLAVAMENTO COM CREA 15638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-PP
CNPJ: 03.147.269/000-93
RUA SOLETO PINHEIRO FALCÃO
ENCLAVAMENTO COM CREA 15638-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.			TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMIAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		CONTRATO: R\$ 472.893,7;
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							ADITIVO: R\$ 0,00
LOCAL: ALTO SANTO - CE							TOTAL: R\$ 472.893,7;
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DSENERAÇÃO			PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022				MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 200.123,9;
BDE: 22,76%			MEDIÇÃO: 30/11/2022				SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00
							MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 200.123,9;
							SALDO DO CONTRATO: R\$ 272.769,71

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)			
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.6.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	310,21	1.551,05	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.6.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLIS COM LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	32,00	54,52	1.744,64	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.7	OUTROS ELEMENTOS						37093,65								
11.7.1	C0336	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	317,29	317,29	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	107,00	276,20	29.553,40	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.7.3	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	212,44	7.222,96	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	PINTURA						R\$ 22.486,50						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.1	PAREDES E FORROS						20828,01								
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	248,18	14,25	3.536,57	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	106,05	18,14	1.923,75	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.1.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	423,94	28,60	12.124,68	0,00	0,00	0,00	423,94	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	106,05	30,58	3.243,01	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.2	ESQUADRILHAS DE MADEIRA						1256,98								

CONSTRUTORA FIELT-EP
Engenheiro Civil
CREA 01.872.245/0001-93

CONSTRUTORA FIELT-EP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOÃO CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 15530-D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.		TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS		1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO		CONTRATO: R\$ 472.893,73
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						ADITIVO: R\$ 0,00
LOCAL: ALTO SANTO - CE						TOTAL: R\$ 472.893,73
TABELA: SEINFRA 0271/03DESONERAÇÃO		CONTRATO Nº: 2022101101		PERÍODO: 20/10/2022 a 30/11/2022		SALDO DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00
BDE: 22,76%				MEDIÇÃO: 30/11/2022		MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 200.123,94
						SALDO DO CONTRATO: R\$ 272.769,79

PRIMEIRA MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R\$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
15.1.1	CP-0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS		MÊS	2,00	4.775,81	9.551,62	1,00	0,00	1,00	1,00	50,00%	R\$ 4.775,81	R\$ 0,00	R\$ 4.775,81
	VALOR TOTAL														

VALOR DO CONTRATO	R\$ 472.893,73
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 200.123,94
VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	R\$ 0,00
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R\$ 200.123,94
SALDO DO CONTRATO	R\$ 272.769,79

1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 200.123,94 (DUZENTOS MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

JACUARIBE - CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

CONSTRUTORA EXITOS
Engenheiro Civil
CNS-6.2112485147

CONSTRUTORA EXITOS
CNPJ: 04.872.300/0001-03
SOCIEDADE EMPRESARIAL
Engenharia Civil CREA 10091-D



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Fabbylson Medeiros Elcano
Engenheiro Civil
CREA 2112405147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Fabbylson Medeiros Lima
Engenheiro Civil
CREA 2112465147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 À 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93


Fabbylson Medeiros Brito
Engenheiro Civil
CREA 2112465147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO


Fabrylson de Jesus Siqueira
Engenheiro Civil
CREA.2112465147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93


Fabbylen Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 2112465147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/000-93
JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ

Fabylson
Engenheiro Civil
CREA 2112465147

**PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO**

9

Engenheiro Civil
119465147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 À 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Fabbylon
Engenheiro Civil
CREA 21124651-7



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Engenheiro Civil
CREA 2112465147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 À 30/11/2022 1º MEDIÇÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.


RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
Engenheiro Civil
CREA 2112465147



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS

CONTRATO Nº 2022101101

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/10/2022 Á 30/11/2022 1º MEDIÇÃO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93


Fabrylla Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 2112465147